

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЗКОПОК ПО МІСТУ ЧЕРНІГОВУ СТАНОМ НА 23.04.2019 РОКУ

№ з/п	Адреса	Вид робіт	Площа	Початок та кінець виконання робіт	Підрядник
КП «Чернігівводоканал»					
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НА ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ РЕМОНТНІ РОБОТИ					
	вул. Шевченка,9 проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	12 м ²	з 15.04.19 по 24.04.19	КП «Чернігівводоканал»
	вул Попудренка,12 внутрішньо- квартальна проїзна частина	Усунення пориву на каналізаційній мережі	10 м ²	з 15.04.19 по 24.04.19	КП «Чернігівводоканал»
	перехрестя вулиць О. Молодшого/ вул. Шевченка	Облаштування водопровідного колодязя	12 м ²	з 22.04.19 по 30.04.19	КП «Чернігівводоканал»
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ НА ЯКИХ ВИКОНАНІ РЕМОНТНІ РОБОТИ АЛЕ НЕ ВІДНОВЛЕНО А/Б ПОКРИТТЯ					
1.	вул. Текстильників,12, тротуар/зелена зона	Ремонт каналізаційного колодязя	6 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
2.	вул. Бланка,24 проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	10 м ²	Виконуються роботи до асфальтування (термін –до 26.04.2019)	КП «Чернігівводоканал»
3.	вул. Г.Успенського,34-А, проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	8 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»

4.	вул. Весняна,26, проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	9 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
5.	вул. Заньковецької, 30 відмостка	Усунення пориву на водопровідній мережі	10 м ² -	Виконуються роботи до асфальтування (термін –до 26.04.2019)	КП «Чернігівводоканал»
6.	вул. Волковича,13 зелена зона/відмостка	Усунення пориву на водопровідній мережі	2 м ²	Виконуються роботи до асфальтування (термін –до 26.04.2019)	КП «Чернігівводоканал»
7.	вул. Г. Полуботка сквер Богдана Хмельницького тротуар/ зелена зона	Усунення пориву на водопровідній мережі	3 м ² (бруківка)	Підготовлено до укладання бруківки	КП «Чернігівводоканал»
8.	вул. Самоквасова,17 зелена зона, проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	7 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
9.	вул. Олега Міхнюка,1 проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	12 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
10.	вул. Білоруська,1 проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	8 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
11.	Перехрестя вулиць Широка/Довга проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	12 м ²	Виконуються роботи до асфальтування (термін –до 03.05.2019)	КП «Чернігівводоканал»

12.	вул. Музична,4 зелена зона, відмостка	Усунення пориву на водопровідній мережі	2 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
13.	вул. Лесі Українки, 17 проїзна частина/ зелена зона	Усунення пориву на водопровідній мережі	6 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
14.	вул. Любецька,44 зелена зона/відмостка	Усунення пориву на водопровідній мережі	3 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
15.	вул. Самоквасова,3 внутрішньо- квартальна проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	12 м ²	Виконуються роботи до асфальтування (термін –до 05.05.2019)	КП «Чернігівводоканал»
16.	вул. Доценка,17 тротуар (бруківка)	Усунення пориву на водопровідній мережі	7 м ²	Виконуються роботи до асфальтування (термін –до 02.05.2019)	КП «Чернігівводоканал»
17.	вул. Музична, 12-14 проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	10 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «Чернігівводоканал»
18.	вул. Мстиславська,9 проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	12 м ²	Підготовлено до бетонування	КП «АТП-2528»ЧМР
19.	провулок Тихий, 5 проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	8м ²	Підготовлено до асфальтування	КП «Чернігівводоканал»

20.	проспект Мира, 194 проїзна частина/зелена зона	Усунення пориву на водопровідній мережі	10 м ²	Підготовлено до асфальтування	КП «АТП 2528» ЧМР
21.	проспект Миру/ вул. Неборака, проїзна частина	Усунення пориву на водопровідній мережі	15м ²	Підготовлено до асфальтування	КП «Чернігівводоканал»