

*Григор'юк Олександр*

**ПОГОДЖЕНО**

Заступник Чернігівського  
міського Голови



**ПОГОДЖЕНО**

Голова Правління ПАТ  
„Облтеплокомуненерго”



Геращенко В.М.

2016 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Директор КЕП «Чернігівська  
ТЕЦ» ТОВ фірма „ТехНова”



Киричок В.Ф.

2016 р.

## ГРАФІК

ремонту теплових мереж КЕП "Чернігівської ТЕЦ"  
на 2016 рік.

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Примітка
<b>Магістральні теплові мережі</b>			
1	Ремонт теплових мереж від ПК до котельних по вул. Г.Полуботка, 95, вул. Рокосовського, 4; пр-кт Перемоги, 182	28.03.- 08.04.	Без підключення споживачів.
2	Ремонт теплової мережі ТМ-2 від ПТВМ до колектора ТЕЦ. Ремонт ТМ-2 від колекторної КЕП "ЧНТЕЦ" до ТК-6А.	18.04.- 22.04.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
3	Ремонт теплової мережі від ТК-6А до ТК-8 з відгалуженням до ЦТП вул. Толстого, 138. Ремонт теплових мереж ТМ-1 від ПНС до ТК-13А з відгалуженнями.	25.04.- 29.04.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
4	Випробування теплових мереж на щільність і міцність після опалювального сезону	11.05.- 12.05.	Відключення всіх споживачів.
5	Ремонт теплових мереж від ТК-6А до ПНС і ремонт ПНС. Ремонт колектору, ТК-13А і ТК-14.	11.05.- 12.05.	Відключення всіх споживачів.
6	Ремонт теплових мереж від ТК-14 до ТК-14/12 з відгалуженнями.	16.05.- 27.05.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
7	Ремонт теплових мереж отТК-14/12 до ТК-14/26-1Б з відгалуженнями.	30.05.- 10.06.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
8	Ремонт теплових мереж від ТК-14/26-1Б до ТК-14/11-10 з відгалуженнями.	13.06.- 17.06.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
9	Ремонт теплових мереж від ТК-14/11 до ТК-32 з відгалуженнями.	21.06.- 24.06.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
10	Ремонт теплових мереж ТМ-2 від ПНС до ТК-13А з відгалуженнями.	27.06.- 01.07.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
11	Ремонт теплових мереж від ТК-14 до ТК-25 з відгалуженнями.	04.07.- 08.07.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці. Відключення споживачів ОТКЄ
12	Ремонт теплових мереж від ТК-25 по ТК-34 з відгалуженнями.	11.07.- 18.07.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці. Відключення споживачів ОТКЄ
13	Ремонт теплових мереж ТМ-1 від колектору ТЕЦ до ТОВ "РОСБУД" з відгалуженнями.	18.07.- 22.07.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
14	Ремонт теплових мереж ТМ-1 від ТОВ "РОСБУД" до ТК-6А з відгалуженнями.	25.07.- 05.08.	Відключення споживачів на ремонтуючій ділянці.
15	Випробування теплових мереж на щільність і міцність після ремонту	09.08.- 10.08.	Відключення всіх споживачів.

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Примітка
<b>Магістральні теплові мережі</b>			
16	Заміна індикаторів корозії.		<i>При відключенні ділянки</i>
17	Ремонт конденсатопроводу	вересень	
18	Ремонт 2 нитки паропроводу від ТЕЦ до вузла КСК.	квітень	<i>Без відключення споживачів.</i>
19	Ремонт 1 нитки паропроводу від ТЕЦ до вузла КСК.	жовтень	<i>Без відключення споживачів.</i>
20	Ремонт паропроводу від вузла КСК до ТК-2.	березень	<i>за узгодженням із споживачами</i>
21	Капітальний ремонт теплових мереж: а) від ТК-14/23 до ТК-14/24 по вулиці 1-ої Гвардійської Армії; б) від ТК-32 до ТК-33 по вул. Коцюбинського в) заміна затворів у ПК по вул. Коцюбинського		<i>за додатковим погодженням з міськвиконкомом</i>

Примітка: Тривалість відключень ЦТП та споживачів при ремонті т/мереж КЕП „ЧНТЕЦ” у 2016 р. - згідно Додатка № 1

Головний інженер

Ю.Г. Алефіренко

Начальник ЦТМ

В.М. Черняк

**Тривалість відключень ЦТП та споживачів  
при ремонті т/мереж КЕП „ЧНТЕЦ” у 2016 р.**

- 1. 3 28.03.-по 08.04.**  
Котельні по: вул. Г.Полуботка, 95;  
пр-кту Перемоги, 182; вул. Рокосовського, 4.
- 2. 3 18.04. - 22.04.**  
1. вул. Ушинського,6
- 3. 3 25.04. - 29.04.**  
1. Толстого, 138  
2. Щорса, 58  
3. Жабинського, 1
- 4. 3 11.05.-12.05.**  
Відключення всіх споживачів
- 5. 3 11.05.-12.05.**  
Відключення всіх споживачів
- 6. 3 16.05. -по 27.05.**  
1. Щорса, 25  
2. Щорса, 24  
3. Щорса, 21  
4. Комінтерна, 4  
5. Жабинського, 2-Б  
6. Пров. Вокзальний, 1  
7. Папаніна, 9  
8. Ж/будинок пр-кт Перемоги, 20
- 7. 3 30.05.- по 10.06.**  
1. Проспект Миру, 44  
2. Пирогова, 13  
3. Пирогова, 16  
4. Войкова, 4  
5. Богунського, 50  
6. Богунського, 58  
7. 1-ї Гвардійської Армії, 25  
8. 1-ї Гвардійської Армії, 16
- 8. 3 13.06.- по 17.06.**  
1. Проспект Миру, 89  
2. Мстиславська, 89  
3. Чайковського, 5  
4. Мстиславська, 58  
5. П'ятницька, 68  
6. Ж/будинок просп. Миру, 76
- 9. 3 21.06.- по 24.06.**  
1. Мстиславська, 40  
2. Проспект Миру, 43  
3. П'ятницька, 34  
4. Чернишевського, 4  
5. П'ятницька, 42  
6. Комсомольська, 55„Б”  
7. Проспект Миру,36
- 10. 3 27.06.- по 01.07.**  
1. Відключення КП "Ліки України" Аптека № 206
- 11. 3 04.07.- по 08.07.**  
1. Проспект Перемоги, 25  
2. Проспект Перемоги, 52  
3. Воровського,11  
4. Пров.Коцюбинського,4-6  
5. Ж/будинок вул. Порудренка, 16  
6. Котельня по вул. Г.Полуботка, 95  
7. Котельня по вул. Рокосовського, 4-6  
8. Котельня просп. Перемоги, 182
- 12. 3 11.07.- по 18.07.**  
1. Проспект Перемоги, 76  
2. Проспект Перемоги, 65  
3. Кирпоноса, 22  
4. Магістратська, 4  
5. Проспект Миру, 18  
6. Проспект Миру, 12  
7. Коцюбинського, 49  
8. Гетьмана Полуботка, 2  
9. Мстиславська, 8  
10. Родимцева, 3  
11. Мстиславська, 25  
12. Горького, 32  
13. Пушкіна, 30  
14. Шевченка, 10  
15. Котельня по вул. Г.Полуботка, 95  
16. Котельня по вул. Рокосовського, 4-6  
17. Котельня просп. Перемоги, 182
- 13. 3 19.07.- по 22.07.**  
1. Щорса, 72
- 14. 3 25.07.- по 05.08.**  
1. Ціалковського, 12-а  
2. Стаханівців, 11  
3. Стаханівців, 18  
4. Текстильників, 11  
5. Чудінова, 6  
6. Текстильників, 18  
7. Харківська, 12
- 15. 3 09.08 по 10.08**  
Відключення всіх споживачів